

#	Risico Beschrijving	Kans	Impact	Risico	Maatregel	Status	Status Omschrijving	Datum
R1	Stroeve communicatie begin project, laat bijeengekomen voor plan individuele bijdrage groepsdeel	4	3	12	Beter communiceren over bijeenkomsten plannen	:)	Probleem opgelost door betere afspraken te maken over communicatie	09-05-2018
R2	Afwezigheid projectlid	2	2	4	Goede communicatie met betrekking tot afspraken en werk overnemen	:)	Geen probleem bij de groep, communicatie verliep goed	16-05-2018
R3	Projectlid haalt onvoldoende voor individueel deel	3	5	15	Werk anders verdelen om het uitval op te pakken	:)	Gedeelte van projectleden heeft hun individuele deel niet gehaald, hierdoor vallen er projectleden af	06-06-2018
R4	NXT werkt niet op Java	3	3	9	Servo of stappenmotoren gebruiken ter vervanging	:)	Opgelost door stappenmotoren te gebruiken	18-06-2018
Impact:	Schaal 1 (zeer lage) t/m 5 (zeer hoge)							
Risico:	Kans * Impact							
Status:	:) opgelost, : bezig, :9 niet opgelost, N nieuw							