
Datum Sprint CLE Ontwerpen Opmerkingen

23-11-2015 Begin 1 PHP Cursus Desk research, 
Debriefing en 
Interview

Ik weet nu hoe ik een 
formulier maak met 
POST en hoe ik een 
log in pagina maak

25-11-2015 Eind 1 Debriefing en Markt 
Onderzoek
PHP Cursus

30-11-2015 Review PHP Cursus Persona, Costumer 
Journey

Ik heb nu wat 
geleerd over een 
CRUD systeem dus 
ik zou binnenkort 
kunnen beginnen 
aan mijn website

2-12-2015 Review Reviewen
PHP Cursus

7-11-2015 Begin 2 Maak een begin aan 
de website: 
index.php en admin 
functies: board.php 
en users.php plus de 
users CRUD

Ontwerpdoel, User 
Stories, Wire frame 
schetsen

De index.php is af 
maar werkt nog niet. 
Verder is board ook 
niet af en de 
users.php met de 
functionaliteit ook 
niet

9-11-2015 Eind 2 Prototype, Database 
design, Sitemap en 
STARR methode 
reflectie

14-11-2015 Review Maak de users 
CRUD af, maak 
daarna een begin 
aan de Tickets 
CRUD en maak de 
planning.php pagina

Paper prototype, 
Sitemap, Content 
Area’s

De Users.php 
functionaliteit zijn af 
en een paar ticket 
functionaliteit ook

16-11-2015 Review

21-11-2015 Vakantie

1-1-2016 Eind Vakantie

4-1-2016 Begin 3 werken aan de users 
site deel voor de 
style. Daarna werken 
aan de functionaliteit 
van de tickets 
afmaken

Activity 
Diagram,Digital 
Wireframe, Test 
resultaat

Tickets en Planning 
functionaliteit 
afgerond. Alleen de 
Board pagina is bijna 
af.

6-1-2016 3 Werken aan de ticket 
site deel voor style. 
Verder de Board en 
Planning pagina’s 
laten werken met de 
tickets.

De reply 
functionaliteit zijn af 
alleen de style moet 
er nog voor gemaakt 
worden en ook nog 
voor board.php

11-1-2016 3 Maak de Reply site 
deel en voor 
board.php ook de  
style toepassen

Clickstream, Analyse 
en conclusies

13-1-2016 Eind 3 Alles Must Haves 
uitgewerkt in een 
website en de relatie 
van je website met 
building blocks in en 



18-1-2016 Begin 4 De rest van 
MoSCoW 
funtionaliteiten 
uitwerken en de style 
van de website 
toepassen

Er zijn nog kleine 
bugs die ik moet 
verbeteren dat doe ik 
wel aan het einde 
van de sprint zodat ik 
geen fout meldingen 
heb als ik de website 
moet presenteren.

20-1-2016 Eind 4 Oplevering van heel 
je project

De website is af


