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Retrospective

Wat ging goed?

• Versiebeheer wordt nog steeds door iedereen goed bijgehouden.

• Miscommunicatie en problemen binnen de groep aangepakt.

• Samenwerking met betrekking tot het beveiligingsrapport ging ontzettend 
goed.

• Trello wordt goed onderhouden.



Retrospective

Wat kan beter?

• Volgende keer rekening houden met de toetsweek bij het maken van de 

sprintplanning, we hebben weinig tijd gehad voor het project.

• Storypoints beter inschatten.




